

Plán úloh na rok 2023

| | |
|-----------------------|---|
| 15 – 31 Január | Stretnutie partnerov (prioritne SAV a UMB) pri sprecizovaní analýzy BR Vítaná je aj účasť ostatných partnerov. Stretnutie zrealizujeme hybridne (online + s fyzickou účasťou). Prosím, zahlasujte za termín tu: https://forms.office.com/e/mhPvkfKQKB |
| Január-február 2023 | Vyhodnotenie zbieraných dát z biosférických rezervácií v zahraničí identifikovaných ako dobré príklady praxe (10 rozhovorov). Poprosím o zabezpečenie Mišku Mrázovú, keďže máte vypracovaný dotazník, v spolupráci s ostatnými členmi zo ŠOP. Sme k dispozícii pomôcť s vyhodnotením zbieraných dát. |
| Január – február 2023 | Poskytnutie a spracovanie sekundárnych dát, ktoré sú k BR Poľana dostupné vo vzťahu k pracovnému stretnutiu v januári. ŠOP |
| Január – apríl 2023 | Dopracovanie analýzy vonkajšieho prostredia na základe sekundárnych dát, ktoré majú vplyv na biosférické rezervácie v kontexte odolnosti biosférických rezervácií voči vonkajším zmenám a cieľov Agendy 2030. (hodnotenie všetkých informácií, ktoré avizujú zmeny vo vonkajšom prostredí, s pozitívnym alebo negatívnym dopadom: ekonomické a demografické údaje, technologické faktory, politicko-právne faktory, spoločensko-kultúrne faktory) UMB + SAV (rozdelenie úloh na januárovom stretnutí) |
| Február, marec 2023 | Pracovné stretnutia v BR Vysoké Tatry , BR Slovenský kras, BR Poloniny so zameraním na identifikovanie špecifických potrieb. Poprosím, p. Celera , p. Kilík, p. Giča o návrh termínov, kedy by Vám stretnutie vo Vašej BR vyhovovalo. Účasť zástupcov UMB, SAV + konkrétny NP. |
| Január – marec 2023 | Dopracovanie právnej analýzy kompetencií ministerstiev vo vzťahu k BR – UMB, M. Orviský. |
| Január – apríl 2023 | Zber primárnych dát v BR Poľana (dotazník, štruktúrované rozhovory, možnosti využitia Citizens Science) UMB + SAV vlastnými prieskumami v spolupráci so ŠOP |
| Apríl – jún 2023 | Spracovanie, vyhodnotenie dát z analýzy BR Poľana UMB + SAV + ŠOP |
| Jún 2023 | Vyhodnotenie úspešnosti realizovaného pilotovaného zberu dát v BR Poľana. |

| | |
|--|--|
| | Návrh analýzy a metód zberu dát pre BR Slovenský kras, BR Vysoké Tatry a BR Poloniny. (spoločný workshop všetkých partnerov) |
| Jún – september 2023 | Dopracovanie analýzy o indikátory cieľov Agendy 2030 a ukazovatele teórie odolnosti |
| Jún – september 2023 | Finalizácia Stratégie BR Poľana. Návrh business modelu. Marketingovej stratégie vrátane komunikačnej stratégie. UMB + SAV + ŠOP |
| Október 2023 | Spoločný workshop všetkých partnerov zameraný na diskusiu spracovaných dokumentov a precizovanie metodiky ich tvorby a obsahu. |
| Jún – december 2023 (prípadne podľa potreby do roku 2024) | Zber dát v jednotlivých BR zabezpečený v spolupráci NP + UMB + SAV Tvorba biznis modelov BR národné parky |
| Počas celého roka | Dopracovanie a precizovanie návrhov udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho postavenia biosférických rezervácií <i>v spolupráci so SV MAB a s ohľadom na harmonogram činností SV MAB. Účasť v pracovných skupinách podľa rozdelenia na rokovanií SV MAB.</i> |
| Počas celého roka | Tvorba publikačných výstupov, publikovanie informácií na projektovej webstránke. Diseminácia výstupov projektu všetkými projektovými partnermi . |

Požiadavky na publikačné výstupy v roku 2023

- © **UMB** - 1 slovenský recen. ved. časopis, 1 recen. ved. časopis v zahraničí, min . 1 zborník v zahraničí
- © **ŠOP** - 1 recen. ved. časopisy v zahraničí, min. 1 zborníky v zahraničí aspoň 1, príp. iný výstup
- © **SAV** - 1 slovenský recen. ved. časopis, 1 recen. ved. časopis v zahraničí, min. 1 zborník v zahraničí, príp. iný výstup
- © **NP Vysoké Tatry/ NP Slovenský kras** - 1 recen. ved. časopisy v zahraničí s UMB a SAV, min. 1. zborník v zahraničí, príp. iný výstup

Spoločne je potrebné zabezpečiť:

- © Počet ostatných citácií na publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu v nekarentovaných časopisoch - 6