

UPRESNENIE HARMONOGRAMU PRÁC A CIEĽOV NA ROK 2025

V rámci harmonogramu prác a cieľov do 30. 6. 2025 plánuje riešiteľský tím dodržať harmonogram úloh uvedených v projektovom zámere.

Ide najmä o:

1. sfinalizovanie odporúčaní strategického rozvoja BR Poľana,
2. dopracovanie vybraných častí primárneho výskumu v BR Tatry a BR Slovenský Kras podľa potrieb projektu a biosférických rezervácií,
3. precizovanie inštitucionálneho a legislatívneho návrhu postavenia BR - dopracovanie manuálu k využívaniu vrátane vytvorenia návrhu zmluvy o spolupráci pre biosférické rezervácie
4. sfinalizovanie návrhu modelu financovania biosférických rezervácií, sfinalizovanie a publikovanie spoločnej projektovej vedeckej knihy,
5. príprava a organizovanie záverečnej vedeckej konferencie projektu v máji 2025, tvorba plánovaných publikačných výstupov, publikovanie informácií na projektovej webstránke.
6. priebežná diseminácia výstupov projektu všetkými projektovými partnermi, podanie návrhu nového spoločného projektu Biosférické rezervácie ako živé laboratórium.